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UNIDAD TÉCNICA 
DE GESTIÓN VIAL  

"Con fondos de la ley N° 

8114 y del Presupuesto 

Extraordinario N° 02-2014 

(superávit libre) se 

adquirieron los materiales y 

la mano de obra, la 

maquinaria municipal 

realiza los movimientos de 

tierra y el acarreo de 

materiales"  

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS - Boletín Electrónico Mensual -  Junio 2014 

Barrio Unión 

Barrio San Cristóbal 

Construcción de vados y cordón y caño en diferentes        

barrios de la ciudad de Cañas 
Barrio Unión  
(código N° 506069) 

Se ha estado trabajando en la  construcción de 200 metros lineales de cordón y caño 
tipo tradicional, en ambas márgenes del extremo oeste de la calle en sentido este-oeste 
ubicada frente a Bodegas Grupo Numar.  
 
Barrio San Cristóbal  
(código N° 506071) 

Se realizó la construcción de dos vados de 7,5 metros lineales cada uno, en los 

entronques de calles ubicados frente a las instalaciones de la Cruz Roja. 

 

Barrio El Castillo  
(código N° 506068) 

Se construyó un vado de 7,5 metros lineales en la intersección de calles ubicada a 40 
metros al este de la entrada a Maxi Palí. 
 
El suministro de la mano de obra para la construcción de vados y cordón y caño se 
contrató como parte de la Contratación Directa 2014CD-000160-01.   

Barrio Unión 
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Barrio San Martín  

Se inició la colocación de capas 
sub base y base granulares en 
el extremo oeste de la calle de 
250 metros lineales en sentido 
este-oeste ubicada al costado 
norte de la calle principal de 
acceso a Barrio San Martín. En 
los días reportados se removió 
una capa de 50 cm de la sub 
rasante, en la sección de 90 
metros lineales del extremo 
oeste de la calle, extrayéndose 
alrededor de 450 m3 de       
material y se colocó capa sub 
base de material granular de 
30 cm.  
 
La ejecución de esta actividad 
se suspendió temporalmente 
mientras Acueductos y        
Alcantarillados procede a la 
reubicación de la tubería de 
distribución de agua potable 
(tubo madre y acometidas), la 
cual está ubicada a poca      
profundidad.  
 

 

 

 

 

 

 

Barrio Chorotega  

Con la maquinaria municipal se 
inició la actividad de excava-
ción de sub rasante (gaveteo) 
del tramo final de 330 metros 
lineales de la calle principal de 
acceso a los Barrios Chorotega 
II y UNED, desde Barrio       
Chorotega I. Se realizó la     
excavación de una capa inicial 
de 20 cm en la sección final de 
60 metros lineales,               
extrayéndose más de 300 m3 

de material.  

Barrio Unión 

Con la maquinaria municipal, e insumos pagados por la ley 8114 para su operación, se 
trabajó en la excavación de sub rasante (gaveteo) y en la colocación de capas sub base 
y base granulares en diferentes calles de la ciudad de Cañas.  Se invirtieron más de 280 
horas de maquinaria entre pala excavadora, vagoneta, niveladora, compactadora, 
cargador,  back hoe y tanqueta de agua.  
 
Barrio Unión 

En el extremo oeste de la calle en sentido este-oeste del sector norte de Barrio Unión, 
en la sección de 145 metros lineales del extremo oeste de la calle ubicada frente a 
Pulpería Magaly, se removió una capa de 50 centímetros de la sub rasante, el 
equivalente a alrededor de 380 m3 de material.  
 
En coordinación con Acueductos y Alcantarillados se reubicó y se colocó a la 
profundidad recomendada parte de la tubería de distribución de agua potable (tubo 
madre y acometidas) en parte de la calle, por estar ubicadas a poca profundidad. 

Colocación de sub-base y base granulares en    
calles de la ciudad de Cañas  
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Barrio Chorotega 

Barrio San Martín 
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Camino a Vergel  

Mantenimiento rutinario de caminos vecinales en los 

distritos Cañas y San Miguel  

Durante el mes de Junio se ejecutaron actividades de 
mantenimiento rutinario de caminos en el distrito Cañas y 
el distrito San Miguel. Con maquinaria municipal se 
realizaron actividades de conformación y bacheo y con 
fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los insumos para la 
operación de la maquinaria. 
 
Camino a Sandillal y Cedros 

Se realizó la actividad de conformación y bacheo del tramo 

inicial de 1,8 km entre la Ruta N° 1 y Sandillal, colocándose 

360 m3 de material e invirtiéndose alrededor de 130 horas 

de maquinaria (niveladora, vagoneta, compactadora, 

cargador y tanqueta de agua). 

 
Camino vecinal entre la Ruta N° 142 y El Vergel  

Las actividades de mantenimiento se ejecutaron en el 
tramo en lastre del camino vecinal entre Ruta N° 142 
(Polideportivo) y El Vergel, con una extensión de 5,36 km. 
 
Se trabajó en el tramo de 3,9 km comprendido entre Bello 
Horizonte (estación 1+450) y El Vergel (estación 5+360). Se 
colocaron alrededor de 500 m3 de material con una 
inversión de alrededor de 200 horas de maquinaria.  
 
Camino entre Higuerón y Cerro Pelado (límite 
cantonal)  

Se inició el mantenimiento de parte del camino entre 
Higuerón y Cerro Pelado (límite cantonal), con una 
extensión de 7,4 km. Con la maquinaria municipal se 
iniciaron las actividades de conformación y bacheo del 
camino en el tramo inicial de 4,4 km.  
 
Camino entre la Ruta Nº 6 y Cedros 

Se realizó la actividad de bacheo de parte del camino 
vecinal entre la Ruta Nº 6 (Cañas-Upala) y Cedros, mediante 
el cual se accesa al caserío El Cepo, en el tramo inicial de 
1,2 km comprendido entre las estaciones 0+000 y 1+200. 
Se colocaron alrededor de 170 m3 de material.  

 

Camino a Sandillal  
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Camino Higuerón 


